

Definition of Done

Sistema de Punto de Venta e Inventario — Emporio NaturalSur

Campo	Detalle
Asignatura	Capstone PTY 4614 - Sección 005D - Ingeniería en Informática, Duoc UC
Artefacto	Definition of Done – Documento 4 de 8 del marco ágil, según el anexo de artefactos del instructivo
Versión	1.0 - 27 de septiembre de 2026
Origen	Redactada por primera vez en el Product Backlog del 13-09-2026 y mantenida sin cambios hasta la versión 4.4. Este documento la extrae como artefacto propio
Equipo	Victoria Roa (Scrum Master) - Fernando Silva y Eduardo Guzmán (Desarrollo) - Product Owner: Roxana Cifuentes.

1.Propósito

La Definition of Done es el acuerdo del equipo sobre cuándo una historia de usuario está terminada. Es transversal: se aplica a todas las historias, además de los criterios de validación propios de cada una, que funcionan como sus criterios de aceptación. Una historia que cumple sus validaciones pero no la de Definition of Done no se cuenta como terminada en el sprint ni se presenta como avance.

2.Definition of Done de una historia

Una historia se considera terminada cuando, además de cumplir sus propias validaciones:

#	Condición	Evidencia
1	El código está en la rama develop mediante Pull Request revisado por otro integrante.	Pull Request fusionado, con la aprobación de un integrante distinto del autor y el identificador de la historia en el título.
2	Existen pruebas unitarias que cubren las validaciones declaradas y están en verde.	Pruebas en test/unitarias/que nombran la historia; ejecución completa sin fallos.
3	La evidencia de ejecución de esas pruebas queda registrada en el sprint correspondiente.	Salida de la ejecución guardada en docs/10-sprints/ y referenciada en el plan de pruebas del sprint.
4	El comportamiento fue verificado sobre un entorno equivalente al equipo del establecimiento.	Prueba sobre Windows 8.1 de 64 bits, o la máquina virtual del local, con ejecutable empaquetado; registrada con fecha.

5	La funcionalidad fue mostrada a la Product Owner y no quedaron observaciones abiertas.	Registro de la revisión con fecha y observación; las observaciones abiertas pasan al backlog y la historia no se cierra.
6	La documentación técnica asociada quedó actualizada en el repositorio.	Diagramas, modelo de datos o manual técnico actualizados en el mismo Pull Request cuando la historia los afecta.

3. Definition of Done del Sprint

Propuesta. El instructivo exige Sprint Backlog, evidencia de retrospectiva y plan de pruebas por sprint. Un sprint se considera cerrado cuando:

- Todas las historias comprometidas cumplen la sección 2, o las que no se trasladan al sprint siguiente con su motivo registrado.
- Develop se fusionó en main y main ejecuta sin errores.
- El plan de pruebas del sprint tiene su versión con la evidencia de ejecución.
- El incremento se mostró a la Product Owner en la revisión del sprint.
- La retrospectiva quedó registrada.
- El tablero de ClikUp refleja el estado real de cada tarea.

4. Casos de aplicación

Propuesta. Algunas historias no producen código de interfaz; para ellas la Definition of Done se aplica así, sin relajarla:

- **Migración (HU-MIG-01/02/03):** Las pruebas unitarias cubren el importador con archivos de ejemplo; la verificación en entorno equivalente es un ensayo completo sobre la máquina virtual, con su bitácora de volúmenes, errores y correcciones.
- **Sincronización sin conexión (HU-VTA-07):** Además de las pruebas unitarias, exige la prueba automatizada del corte a mitad de sincronización.
- **Historias con definición pendiente de la Product Owner:** Pueden construirse con el parámetro configurable, pero no se cierran mientras la definición siga abierta: hoy, HU-VTA-11 (motivos de anulación) e HU-REP-05 (plantilla de punto de equilibrio).

5. Estado al cierre del Sprint

Verificando en el repositorio el 27-09-2026: los cuatro commits de Eduardo Guzmán sobre HU-PRD-01, HU-PRD-05, HU-PRD-07 y las pruebas de impuestos, margen y markup están en feature/módulo-productos, sin fusionar. Mientras no exista el Pull Request revisado, esas historias no cumplen la condición 1 y no pueden darse por terminadas al cierre del 28-09

6.Control de Versiones

Versión	Fecha	Cambio
1.0	27-09-2026	Extracción desde el Product Backlog V4.4 como documento propio, con propuestas de evidencia, cierre de sprint y casos de aplicación.