



Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo.

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?

Semana 5 de 18. Cuatro de las cinco actividades con plazo hasta hoy están cumplidas o en curso dentro de plazo: Diagnostico, entregas de Fase 1, depuración del catálogo y plan de prueba. La única con retraso es el diseño: el modelo de datos está terminado (23 tablas), pero los diagramas UML no se han producido y esa actividad vence hoy. Lo que hizo más fácil todo fue el acceso a la BD real, las dos entrevistas con las dueñas, el tablero de seis sprints y el stack decidido y documentado.

Lo que dificulto es la contribución desigual al repositorio, un integrante en otra sección que no recibe anuncios, la pérdida del catálogo de requisitos y la semana de fiestas patrias.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?

El catálogo perdido se reconstruye como Product Backlog con 44 historias trazadas a su origen. El sprint 3 completo se asignó al integrante sin commits para generar evidencia individual verificable. Los diagramas UML se corren a la semana 6, previa consulta a la docente sobre cuales exige el instructivo. Lo que requiere a las propietarias se reprograma a la semana 7, y las 404 horas estimadas se validaran en la planificación del sprint 3, con las cinco historias de menor prioridad ya identificadas para recortar.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?

Bien en lo analítico y documental: las cifras se verificaron contra la base de datos, cada requisito declara su origen y las decisiones técnicas están fechadas y documentadas. **Débil en lo compartido:** la documentación está concentrada en una integrante, faltan evidencias individuales de dos, el plan de migración aún no se presenta a ambas dueñas juntas, el tablero tiene tareas duplicadas y falta la autorización escrita para publicar las entrevistas.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?

A la docente: que diagramas UML exige el instructivo, si hay plantillas para el informe de avance, si los artefactos ágiles se entregan por sprint o consolidados, como se mide la contribución individual y como se coordina la evaluación del integrante de otra sección. **Del proyecto:** Si el alcance es sostenible en ocho semanas de construcción, como mantener el local operando durante la migración y qué hacer con los datos históricos inconsistentes.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?

Si, ya formaliza por módulos: Productos e inventario, clientes, compra para eduardo; ventas, caja, reportería, usuarios y migración para fernando; Análisis documentación y facilitación para victoria. Se suman seis actividades nuevas: Diagramas UML, Manual técnico de despliegue, automatización de las socias, presentación del plan de migración, reenvío de anuncios a Fernando y reestructuración del repositorio. Todo pendiente de ratificar en la planificación del Sprint 3.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?

Positivo: Decisiones por acuerdo y escritas, discrepancia resueltas documentando ambas posturas, dominios claros por integrante, correcciones de errores propios y avances visibles en repositorio y tablero

A mejorar: Asimetría en la contribución al repositorio – lo más urgente–, coordinación con el integrante de otra sección, cierre de tareas al día y una instancia fija de validación con las propietarias al cierre de cada sprint.