

Diario de Reflexión — Fase 2

Asignatura Portafolio Título — APT2.0 · PTR7862 Técnico en Geomática

Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?

Semana 5 de 18. Lo que me corresponde directamente —ventas, caja, reportería, usuarios y migración, más el acompañamiento al módulo de productos de Eduardo— avanzó en lo técnico: implementé el desglose de costo (neto, IVA, impuesto adicional) y las propiedades margen y markup del dominio (HU-PRD-02/03/08), el motivo obligatorio en los ajustes de inventario (HU-INV-04), y dejé completos los diagramas ER y UML con las correcciones que pidió Victoria tras su revisión. También conseguí acceso SSH real a la máquina Windows 8.1 de migración en AWS, instalé ahí Python 3.11 y Firebird 2.5, y verifiqué que las 62 pruebas del proyecto corren igual en esa VM que en mi máquina, además de contrastar las cifras del informe de análisis contra la base PDVDATA.FDB real.

Lo que facilitó: tener acceso a la base legada real, no solo al informe, para verificar cada cifra citada.

Lo que dificultó: la VM de migración no tiene SSH expuesto por el grupo de seguridad de AWS, así que conectarme tomó varios intentos hasta llegar a un camino que funcionara; y el módulo de productos que debía traer Eduardo llegó con errores de fondo (el costo nunca se guarda, la categoría volvió a texto en vez de referencia) que terminé de identificar recién hoy, revisando su Pull Request en detalle.

2. ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?

Para la VM, bajé de nivel de herramienta hasta encontrar una que funcionara —túnel SSH, luego VNC, hasta el teclado en pantalla controlado por clics, que sí sirvió— y lo dejé documentado en una guía de conexión redactada (sin credenciales) para que cualquiera del equipo pueda repetirlo sin pasar por lo mismo.

Para el módulo de productos, dejé dos revisiones detalladas en el Pull Request de Eduardo con los puntos concretos a corregir, incluida una corrección mía propia —dije que la rama ya no tenía conflictos con main y me equivoqué, lo corregí apenas lo noté— y le propuse una sesión de pareo para resolver lo que falta antes del cierre del sprint, en vez de devolverle solo una lista de errores.

3. Hasta el momento: ¿cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?

Fuerte en lo técnico y verificable: las 62 pruebas pasan en dos entornos distintos (mi máquina y la VM Windows 8.1 real), las cifras del modelo de datos están contrastadas contra la base legada real y no solo contra el informe, y los diagramas ER y UML quedaron alineados con las decisiones que fue tomando Victoria.

Débil en el seguimiento de la dependencia con Eduardo: debí revisar su rama antes de que llegara al Pull Request completo, no después, porque los errores que encontré hoy ya se los había señalado la primera vez. Para la próxima iteración, voy a revisar avances intermedios en vez de esperar al Pull Request completo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT: ¿qué inquietudes te quedan? ¿qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?

Cómo medir mi contribución individual cuando buena parte de mi trabajo de esta semana fue revisión y coordinación —el Pull Request de Eduardo, la migración, la guía de conexión— y no solo código nuevo propio.

Si el plan de migración real (Firebird embebido de 32 bits, sin pasar a algo más simple) sigue siendo viable para el ensayo que viene, dado lo frágil que resultó el acceso a esa VM. A mis pares: si conviene fijar una revisión intermedia de rama, no solo al final del sprint, para no duplicar trabajo como pasó esta semana con el módulo de productos.

5. A partir de esta instancia de monitoreo: ¿consideran que las actividades deben redistribuirse? ¿hay nuevas actividades que asignar?

De acuerdo con lo que ya conversamos como grupo: ventas, caja, reportería, usuarios y migración quedan bajo mi responsabilidad; productos, inventario, clientes y compras bajo la de Eduardo; análisis, documentación y facilitación bajo la de Victoria.

A eso se suma, de hecho, acompañar a Eduardo en el módulo de productos con una sesión de pareo, para que no bloquee el cierre del sprint.

6. APT grupal: ¿cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿qué aspectos positivos destacan? ¿qué aspectos podrían mejorar?

Positivo: las decisiones de alcance (perfil único, medio de pago, motivo obligatorio) quedaron acordadas con Victoria y documentadas con fecha, y cuando una revisión encontró un error —mío o de un compañero— lo corregimos sin fricción.

A mejorar: la asimetría de avance entre integrantes, que también señala Victoria en su diario, se notó esta semana en el módulo de productos, que llegó al Pull Request con varios defectos de fondo recién en la revisión final. Ayudaría fijar un checkpoint a mitad de sprint, no solo al cierre.