CAPSTONE · PTY4614 · SECCIÓN 005D

Sprint Backlog · Sprint 6

Reportes y cierre · 27 de octubre al 8 de noviembre de 2026 · cierre del sprint

Dato	Valor
Proyecto	Sistema de Punto de Venta e Inventario — Emporio NaturalSur
Sprint	Sprint 6 — Reportes y cierre (semanas 12 y 13 de la carta Gantt)
Duración	2 semanas · 27-10 al 08-11-2026
Herramienta	ClickUp, carpeta Sprints · repositorio vroaseitz/sistema-inventario-productos
Elaborado	11-11-2026 · reemplaza la planificación del 26-10 con lo realmente ejecutado

1. Roles del equipo

Rol	Integrante
Product Owner	Roxana Cifuentes, socia de Emporio NaturalSur
Parte interesada	Germaine Seitz, socia (conciliación, caja y crédito)
Scrum Master	Victoria Roa
Equipo de desarrollo	Fernando Silva y Eduardo Guzmán

2. Objetivos del sprint y resultado

Parte del objetivo	Resultado	Evidencia
Una sola aplicación	Cumplido	Ventana única F1–F7 desde el 28-10, con la apariencia del prototipo v3 desde el 02-11
Integrada en main	No cumplido	Todo está en el PR #19 hacia main; main conserva la versión del 29-10
Sin hallazgos de prioridad alta	Cumplido en re-prueba	QA del 09-11 aprobó los hallazgos corregidos; quedaron observaciones menores
Decisión sobre implantación	Cumplido	20-11-2026

Además del objetivo, el sprint cerró las historias de los sprints 3 a 5 que estaban atrasadas, según la redistribución de la Minuta N°3.

3. Tareas del tablero

#	Tarea	Responsable	Estado	Evidencia
1	Corregir hallazgos QA 26-10 — ventas y caja (25)	Fernando Silva	Completada	Commit del 28-10: 18 hallazgos; el resto en las rondas siguientes

#	Tarea	Responsable	Estado	Evidencia
2	Corregir hallazgos QA 26-10 — productos (10)	Eduardo Guzmán	Completada	Commit del 28-10; C-02 y C-06 se cerraron con las categorías (29-10 y 02-11) y el margen (03- 11)
3	Unificar ventanas F1–F7 y merge a main	Fernando Silva y Eduardo Guzmán	Parcial	Ventana única el 28-10; merge a main pendiente (PR #19)
4	Configurar el sufijo Enter del lector	Victoria Roa	Completada	El lector del local ya envía Enter; el que fallaba era el de prueba
5	Autenticación local y auditoría	Fernando Silva	Completada	28-10 y 02-11 (HU USR-01 a 03)
6	Reportes de venta, rentabilidad y rotación	Fernando Silva	Completada	28-10 y 02-11 (HU REP-02 a 04)
7	Meta diaria configurable	Fernando Silva	Completada	07-11, con los montos definidos por la PO el 05-11
8	Anulación de ventas con restitución de existencias	Fernando Silva	Completada fuera del sprint	10-11 (HU-VTA-11)
9	Ensayos de migración en máquina virtual	Fernando Silva	No iniciada	Sin script en el repositorio
10	Manual técnico e instalador empaquetado	Fernando Silva y Victoria Roa	Parcial	Manual v1.0 (11-11); falta el ejecutable de la versión final
11	Pruebas de integración, rendimiento y seguridad	Fernando Silva	Completada	28-10: pruebas de rendimiento y seguridad; prueba de punta a punta
12	Módulo de compras	Eduardo Guzmán / Fernando Silva	Completada	02-11 (HU-CMP-01 y 02); corrección CO-01 de Eduardo el 06-11

4. Estado del Product Backlog al cierre

De las 49 historias del Product Backlog v4.3, 46 están construidas (424 de las 458 horas estimadas) y 3 siguen pendientes: las de migración (34 horas). Las construidas cumplirán la Definition of Done cuando el PR #19 se integre a main.

Módulo	Historias	Construidas	Horas	Observación
Productos	10	10	92	Margen sobre costo neto (ADR 0004)
Venta	9	9	90	Impresora y cajón sin probar en el equipo real (HU-VTA-06)
Caja	4	4	36	
Clientes	5	5	38	Cupo de crédito agregado (CL-01)
Inventario	8	8	72	
Compras	3	3	30	
Reportes	5	5	48	
Usuarios	2	2	18	Perfil Vendedora sin ampliar, por acuerdo
Migración	3	0	34	No iniciadas
Total	49	46	458	

5. Trabajo registrado en el repositorio

Commits del 27-10 al 08-11 en todas las ramas: Fernando Silva 60, Eduardo Guzman 6 y Victoria roa 3 (carga de documentos)

Fecha	Autor	Trabajo
28-10	Fernando Silva	Rama de integración con productos, ventas y caja; ventana única F1–F7; inicio de sesión; lotes, alertas y descuento sugerido; reportes de ventas; sincronización real con Supabase; pruebas de punta a punta, rendimiento y seguridad; 18 hallazgos de QA
28 y 29-10	Eduardo Guzmán	Corrección de 10 hallazgos de QA del módulo de productos
29-10	Fernando Silva	Tickets en pestañas y en espera; categorías en tabla propia; lote propuesto; calendario
02-11	Fernando Silva	F3 a F7 completos: mermas, existencias, clientes con crédito, compras, rentabilidad y rotación, usuarios y auditoría, comprobante e impresora; 20 categorías validadas; apariencia del prototipo v3
03 al 05-11	Fernando Silva	Margen sobre precio neto, rendimiento de SQLite, ventana que cabe en pantalla, sincronización de clientes y compras, hallazgos del QA 03 a 05- 11, video de la demo
06-11	Eduardo Guzmán	Hallazgos CO-01, R-04, R-05, A-07, A-08, CA-14 y CA-15; PR #19 hacia main

07-11	Fernando Silva	Aviso de vencimiento de 14 días y meta diaria sobre el monto vendido; guía de la demo

6. Calidad

- **Pruebas automatizadas:** 393 (al 11-11 pasan 362, se omiten 31 que necesitan PostgreSQL de prueba o Windows, ninguna falla) Análisis estático sin errores. GitHub Actions ejecuta la suite en cada envío.
- **QA manual:** Rondas el 26-10, 30-10, 02-11, 03 a 05-11, 09-11 y 10-11 sobre la aplicación real, con 84 hallazgos registrados en siete módulos al 07-11.

7. Definition of Done

Criterio	Estado al cierre
Código en la rama principal por PR revisado	No cumplido: PR #19 abierto
Pruebas unitarias en verde	Cumplido
Evidencia de pruebas registrada	Cumplido (registro de QA y video)
Verificado en un entorno equivalente al del local	Parcial: QA en Windows; falta el equipo del local
Mostrado a la Product Owner sin observaciones	[PENDIENTE: registrar fecha si se hizo]
Documentación actualizada	Cumplido (manuales v1.0, README)

8. Pendientes que pasan a la etapa de implantación

- Aprobar e integrar el PR #19 en main.
- Implementar y ensayar la migración desde Firebird (HU-MIG-01 a 03).
- Probar la impresora y el cajón reales del local.
- Retrospectiva de los sprints 1 a 6.