# Minuta N.º 3 — Reparto del trabajo hasta la evaluación del 13-11-2026

**Proyecto:** Sistema de Punto de Venta e Inventario — Emporio NaturalSur · Capstone PTY4614, sección 005D, Duoc UC

**Fecha:** 28-10-2026

**Participantes:** Victoria Roa (Scrum Master), Fernando Silva y Eduardo Guzmán (equipo de desarrollo)

## Contexto

Al 26-10-2026, el Sprint Backlog registra 328 horas de historias pendientes de los sprints 3 a 5 (172 h asignadas a Eduardo Guzmán y 156 h a Fernando Silva), más 122 horas planificadas para el Sprint 6. Esa carga no cabe en el plazo restante. El 13-11-2026 es la última evaluación antes de la presentación ante la comisión del 27-11-2026.

## Acuerdos

1. Se reduce el alcance a lo indicado en el Sprint Backlog 6. Lo demás se declara como incremento posterior en el informe final, con su justificación.
2. Por razones de tiempo, Fernando Silva asume la integración de las ramas en `main` y la ventana única con módulos F1 a F7 (GEN-01). Además desarrolla la alerta de vencimiento y el descuento sugerido sobre el lote (HU-INV-03 y HU-INV-06), originalmente asignados a Eduardo Guzmán, trabajando en pareja con él.
3. Eduardo Guzmán mantiene la corrección de los hallazgos del módulo de productos (C-02, C-06 y el registro del costo con impuestos), el ingreso de stock de un producto nuevo (C-12, HU-INV-01), los lotes (HU-INV-02) y la desactivación de productos (HU-PRD-06).
4. Dedicación declarada hasta el 13-11-2026: Eduardo Guzmán, 25 horas semanales; Fernando Silva 37 horas semanales.
5. El trabajo en pareja se registra con la línea `Co-authored-by` en cada commit. Cada desarrollador revisa y aprueba los Pull Request del otro.
6. Las tareas de ClickUp se reasignan con un comentario que cita esta minuta.

## Antecedentes

- Propuesta enviada por la Scrum Master a Eduardo Guzmán por WhatsApp el 28-10-2026 a las 18:30. Eduardo Guzmán respondió «Me parece bien» a las 18:31 y declaró unas 25 horas semanales a las 18:31.
- Documento «Estado del proyecto NaturalSur al 28-10 — puesta al día del equipo».
- Sprint Backlog 6 (26-10-2026) y registro de hallazgos de QA actualizado al 28-10-2026.

## Conformidad

Cada integrante confirma por escrito, respondiendo el correo con que se envía esta minuta, que está de acuerdo con este reparto. Las respuestas se archivan como anexo.

| Integrante | Rol | Conformidad | Fecha |
|---|---|---|---|
| Victoria Roa | Scrum Master | Emisora | 28-10-2026 |
| Fernando Silva | Equipo de desarrollo | De acuerdo | 28-10-2026, 21:12hrs |
| Eduardo Guzmán | Equipo de desarrollo | De acuerdo | 28-10-2026, 23:16hrs |